UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

JIPEM: MINUTA 7

Integrantes:
García Salgado Erick
Martínez Espinosa de los Monteros Diego Iván
Murga Arcos Angel Santiago
Ocampo Flores Jonathan
Ocampo Giles Isaac
Pulido Gutiérrez Ximena

Grupo: 8°B | IDGS

Fecha: 26/03/2026

Minuta

Proyecto	JIPEM	JIPEM
Cliente	DALR	DERICK AXEL LAGUNES RAMIREZ

Lugar	Reunión virtual en la plataforma de Discord	**Fecha**	26/03/2026
Hora de inicio	10:00 pm	**Hora de fin**	10:30 pm

Objetivo(s)
Sincronización de módulos y planeación de documentación final.

Asistentes

N	Nombre Completo	Puesto	Firma
1	Pulido Gutiérrez Ximena	Business Intelligence	Ximena
2	García Salgado Erick	Desarrollador JS	Erick
3	Martínez Espinosa de los Monteros Diego Iván	Administrador de BD y seguridad	Iván
4	Murga Arcos Angel Santiago	Lead de Integración y QA	Murga
5	Ocampo Flores Jonathan	Frontend & UX	Jonathan
6	Ocampo Giles Isaac	Desarrollador Backend	Isaac

N	Puntos tratados
1	Revisión de la compatibilidad entre el frontend y el backend para asegurar que la visualización de los datos sea consistente.
2	Discusión sobre la corrección del sistema de detección de fatiga (bostezos) y su reflejo en el módulo de reportes.
3	Análisis del número total de minutas necesarias, cubriendo los hitos clave desde que se asignó el proyecto.

Asunto	Acuerdos
1	Erick liderará el ajuste técnico para que el backend esté listo antes de terminar de pulir el diseño visual.
2	Se acuerda realizar una sesión intensiva en Discord para resolver errores de integración antes de la revisión de la siguiente semana.