UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

# JIPEM: MINUTA 10


**Integrantes:**
García Salgado Erick
Martínez Espinosa de los Monteros Diego Iván
Murga Arcos Angel Santiago
Ocampo Flores Jonathan
Ocampo Giles Isaac
Pulido Gutiérrez Ximena


**Grupo:** 8°B | IDGS

**Fecha**: 21/04/2026

# Minuta

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto** | JIPEM | JIPEM |
| **Cliente** | DALR | DERICK AXEL LAGUNES RAMIREZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lugar** | Reunión virtual en la plataforma de Discord | **Fecha** | 21/04/2026 |
| **Hora de inicio** | 10:00 pm | **Hora de fin** | 10:30 pm |

| **Objetivo(s)** |
|---|
| Monitoreo final con Prometheus y cierre de bugs. |

**Asistentes**

| N | Nombre Completo | Puesto | Firma |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulido Gutiérrez Ximena | Business Intelligence | Ximena |
| 2 | García Salgado Erick | Desarrollador JS | Erick |
| 3 | Martínez Espinosa de los Monteros Diego Iván | Administrador de BD y seguridad | Iván |
| 4 | Murga Arcos Angel Santiago | Lead de Integración y QA | Murga |
| 5 | Ocampo Flores Jonathan | Frontend & UX | Jonathan |
| 6 | Ocampo Giles Isaac | Desarrollador Backend | Isaac |

| N | Puntos tratados |
|---|---|
| 1 | Configuración de usuarios en Prometheus para el monitoreo de la base de datos. |
| 2 | Corrección de un bug crítico en las migraciones detectado a última hora. |
| 3 | Verificación de eventos programados en la planeación final. |
| 4 | Entregables faltantes para presentar integradora |

| Asunto | Acuerdos |
|---|---|
| 1 | Ivan subió el fix de las migraciones y Murga lo aprobó en GitHub para producción. |
| 2 | Murga y Pulido se encargaran de los entregables de bd |
| 3 | Jony se encargará de lo faltante del frontend |
| 4 | Isaac validará los permisos de usuario (root) en la instancia de Prometheus. |
| 5 | El equipo se reunirá en "Ceviset" a las 5:30 para la presentación de la integradora |