UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

JIPEM: MINUTA 6

Integrantes:
García Salgado Erick
Martínez Espinosa de los Monteros Diego Iván
Murga Arcos Angel Santiago
Ocampo Flores Jonathan
Ocampo Giles Isaac
Pulido Gutiérrez Ximena

Grupo: 8°B | IDGS

Fecha: 19/03/2026

Minuta

Proyecto	JIPEM	JIPEM
Cliente	DALR	DERICK AXEL LAGUNES RAMIREZ

Lugar	Reunión virtual en la plataforma de Discord	**Fecha**	19/03/2026
Hora de inicio	10:00 pm	**Hora de fin**	10:30 pm

Objetivo(s)
Coordinación de control de versiones y análisis de código.

Asistentes

N	Nombre Completo	Puesto	Firma
1	Pulido Gutiérrez Ximena	Business Intelligence	Ximena
2	García Salgado Erick	Desarrollador JS	Erick
3	Martínez Espinosa de los Monteros Diego Iván	Administrador de BD y seguridad	Iván
4	Murga Arcos Angel Santiago	Lead de Integración y QA	Murga
5	Ocampo Flores Jonathan	Frontend & UX	Jonathan
6	Ocampo Giles Isaac	Desarrollador Backend	Isaac

N	Puntos tratados
1	Revisión de los pushes realizados al repositorio principal.
2	Estado del análisis de SonarQube para la detección de vulnerabilidades.
3	Gestión de Pull Requests (PR) pendientes de aprobación.

Asunto	Acuerdos
1	Murga debe revisar y aceptar los PR pendientes para no frenar el flujo.
2	Erick confirma que el análisis de Sonar quedó configurado en el flujo de trabajo.